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Abstrak-Manajemen proyek sering dilakukan oleh 
perusahaan, tetapi perencanaan biasa dilakukan 
secara spontan, dengan penulisan tugas akhir ini di 
harapkan agar perencaan tersebut bisa lebih siste-
matis dan tercatat dengan cara mempergunakan 
sistem informasi.

Kata kunci-manajemen, proyek, PT Global Twin 
Star, ZOHO

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan ko-
munikasi mempermudah siapapun untuk melaku-
kan kegiatan usaha tanpa harus mengeluarkan 
biaya yang cukup besar hanya untuk investasi 
tempat dan infrastruktur lainnya. Saat ini juga 
sudah banyak perkembangan applikasi dari proj-
ect management software yang profesional dapat 
dibeli melalui on-line tanpa harus membuat / 
mengembangkan dari awal. 

Manager proyek haruslah merupakan 
seorang professional dalam bidang manajemen 
proyek, yang memiliki tugas dan tanggung jawab 
untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 
penutupan sebuah proyek yang biasanya berkai-
tan dengan bidang industri kontruksi, arsitektur, 
telekomunikasi dan informasi teknologi. Salah 
satu tugas dari manajemen proyek ini adalah per-
encanaan dan melaporkan perkembangan proyek 
setiap hari dan melakukan perkiraan kapan sele-
sainya. 

Zoho project management software yang 
dipilih oleh penulis adalah suatu software yang 
dapat dibeli melalui on-line. Software ini sangat 

cocok untuk membantu manajer proyek dalam 
melakukan semua tugasnya, tanpa harus melaku-
kan meeting / rapat rutin harian.

Semua kegiatan proyek setiap saat serta 
kesulitan dalam proyek dapat dimonitor melalui 
komputer di kantor maupun melalui smartphone, 
sehingga semua orang dapat bekerja lebih efek-
tip.

II. LANDASAN TEORI

Sistem Infomasi

Sistem Informasi (SI) adalah perpaduan 
dari Teknologi Informasi (TI) dan aktivitas orang 
yang mengunakan teknologi itu untuk men-
dukung jalannya operasi dan manajemen. 

Pengertian Sistem Menurut Jogianto 
(2005:2) mengemukakan bahwa sistem adalah 
kumpulan dari elemen-elemen yang berinterak-
si untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem 
ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 
kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, 
seperti tempat, benda, dan orang-orang yang bet-
ul-betul ada dan terjadi. 

III. METODOLOGI PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

	 Untuk melakukan analisis dan pengum-
pulan data, penulis melakukan penelitian di PT. 
Global Twin Star dengan objek penelitian khu-
susnya pada bagian manajemen proyek. 
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PT. ARMS (Advance Rotating Machines 
Services) adalah salah satu anak perusahaan PT. 
GTS yang bergerak dalam perbaikan generator 
listrik ditempat pelanggan.  Perusahaan ini han-
ya mempunyai field service team lengkap dengan 
peralatan yang mudah untuk dibawa dengan mo-
bil (portable equipment). Kebanyakan para engi-
neer / teknisi berada ditempat pelanggan melaku-
kan perbaikan / service.  

Pemilihan Aplikasi

Aplikasi yang dipilih adalah Zoho Project 
Management Software. Dibandingkan dengan 
Microsoft Project yang sangat banyak diper-
gunakan pada banyak proyek, Zoho memiliki 
keunggulan dan kemudahan dari beberapa sisi 
seperti harga aplikasi, kemudahan pemasangan 
dan perawatan (maintainance), dan kebutuhan 
perusahaan (user) hanya dibagian aplikasi mana-
jemen proyek.

Sebelum membeli Zoho project ini, kita  
dapat mencoba secara gratis dengan proyek yang 
terbatas, atau dengan membayar dengan biaya 
bulanan yang sangat murah. Dengan teknologi 
on-line kita dapat membeli setiap saat yang kita 
butuhkan, tanpa harus menunggu jam kerja nor-
mal.

Kronologis pemakaian Zoho Project man-
agement dalam business service di PT. ARMS 
adalah sebagai berikut:

Pelanggan (customer) dengan suatu per-
mintaan service generator melakukan panggilan 
ke PT.ARMS dan  direspon bagian sales, lalu ba-
gian sales memasukan data pelanggan, data gen-
erator dan data service yang dibutuhkan kedalam 
sistem. Field Service akan melakukan perenca-
naan service dengan mempergunakan template 
yang telah dipersiapkan. Pada template tersedia 
semua ruang lingkup pekerjaan (scope of work / 
task) yang sesuai dengan permintaan, serta stan-
dard operating procedure (SOP) untuk semua 
task yang ada. Pada setiap task akan ditugaskan 
engineer / teknisi yang harus mengerjakan peker-
jaan / task ini. Secara langsung semua task ini 
terkirim melalui email dan software Zoho.  Kalau 
engineer menerima / sanggup untuk  melakukan 
pekerjaan ini, maka dia akan melakukan task ac-
knowledgement dan semua orang yang ada pada 
system juga akan melihat setiap perobahan yang 
terjadi pada sistem.

Manager proyek dan semua orang pada 
sistem dapat melihat status project yang terjadi 
pada Gant Chart, juga photo selama pekerjaan 
berlangsung sangat mudah dimasukan kedalam 
sistem melalui camera yang ada pada smart-
phone. Kalau ada kesulitan selama pelaksanaan 
pekerjaan, para engineer dapat melakukan chat-
ing dengan manager proyek atau dengan gener-
ator specialist.

Setiap hari status dari task akan diupdate 
oleh engineer dan secara otomatis project time 
schedule akan ter-update secara otomatis, tanpa 
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memerlukan bagian administrasi. Setiap orang 
dapat melakukan komentar atau memberi saran 
pada task atau project ini sehingga tidak diperlu-
kan rapat harian seperti pada proyek yang pada 
umumnya.

Dengan berkurangnya tugas dari manager 
proyek, maka tugas kontrol kwalitas serta pen-
gadaan barang serta pengiriman alat ukur dan 
tenaga bantuan dapat dilakukan dengan lebih 
baik.

Pelanggan / customer dapat juga diberikan 
link secara terbatas, sehingga dapat mengetahui 
status perbaikan yang dilakukan oleh PT. ARMS.

Setelah semua task telah dilakukan dengan 
baik, laporan pekerjaan dapat juga dimasukan 
kedalam sistem, sehingga laporan pekerjaan per-
baikan hanya perlu mengumpulkan semua data 
yang ada dalam sistem.

Setelah proses pekerjaan perbaikan / ser-
vice selesai, engineer melakukan closing pada 

sistem dengan melampirkan tanda selesai peker-
jaan yang ditanda-tangani oleh pelanggan. Se-
cara otomatis bagian sales melakukan tagihan ke 
pelanggan.

IV. KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN 
ZOHO PROJECT MANAGEMENT

Sebelum mempergunakan Zoho Project 
Management Software pada divisi service gen-
erator, banyak kesulitan dalam mengetahui status 
dari pekerjaan / project dan juga pengontrolan 
kwalitas serta laporan project yang terlalu lama 
penyelesaiannya.

Dengan mempergunakan Zoho Project ini 
diperoleh keuntungan sebagai berikut:

Zoho Project Management adalah merupa-
kan salah satu software yang dapat dibeli melalui 
on-line dengan pilihan biaya mulai dari gratis, 
bulanan atau tahunan.

-	 Software ini sangat mudah untuk dipela-
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jari, mulai dari project sederhana, sampai 
dengan proyek yang besar.

-	 Status proyek dapat diketahui setiap saat 
tanpa harus menunggu laporan dari ba-
gian adminstrasi, karena setiap engineer 
melaporkan status proyek melalui smart-
phone atau email.

-	 Semua laporan proyek dapat diakses 
dengan mudah .

-	 Karena status proyek diketahui  oleh para 
engineer, maka mereka dapat mengatur 
jadwal proyek dengan lebih tepat tanpa 
ada keterlambatan. 

V. ANALISA DAN HASIL

Sebelum mempergunakan Zoho Proj-
ect Management Software ini banyak masalah 
yang terjadi pada proyek, karena engineer tidak 
melakukan update status pekerjaan, sehingga tu-
gas dari manager proyek sangat sibuk menanya-
kan status pekerjaan. Hal ini biasanya dilakukan 
dalam rapat harian. Kalau ada kesulitan dalam 
pekerjaan, memerlukan waktu yang sangat lama, 
karena manager proyek perlu menjelaskan dari 
awal pada generator specialist.

Penggunaan Zoho project management ini, 
seperti mengumpulkan semua orang dalam satu 
ruangan dan semua melihat dan membantu dalam 
pelaksaan pekerjaan, sehingga pemakaian tenaga 
kerja / engineer akan lebih efektip. Juga super-
visi jarak jauh dengan sangat mudah dilakukan, 
terutama dengan pengunaan kamera digital pada 
smartphone sangat membantu sekali, karena pho-
to dapat menggantikan sejuta kata.

Dalam percobaan aplikasi Zoho proyek 
pada proyek perbaikan generator di PT. ARMS 
banyak manfaat yang diperoleh, diantaranya pen-
gontrolan manpower, material dan biaya yang 
lebih baik dibandingkan dengan metoda konven-
sional.
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